

延期申请

昌吉回族自治州生态环境局：

《奇台县汇丰农业节水有限公司废旧塑料回收再生颗粒、滴灌带项目》需与奇台县商务和工业信息化局沟通项目建设性质，及其核算总量替代等内容，因此报告书未能在5个工作日内修改完成并提交报告，现申请本项目环境影响报告书修改时间延期5天，自即日起至2023年5月26日。

特此申请！

奇台县汇丰农业节水有限公司

申请日期：2023年5月19日

